PRO-RAPPORT / BESLISDOSSIER

Renovatie en onderhoud CDEF gemalen

Gemeente Buren

BESLUITADVIES

Onder voorwaarden

De opdracht sluit op hoofdlijnen aan bij renovatie en onderhoud, maar betreft specialistisch gemaalwerk en inspecties. De beschikbare bedrijfsgegevens zijn fictief en bewijzen geen vereiste ervaring,...

MATCHSCORE	ABC-KLASSE	DOCUMENTDEKKING
57%	B	27 / 27 verwerkt

VOOR
DemoBedrijf B.V.

Analysedatum: 2 november 2026 om 13:05 (Nederland)

Besluitondersteuning. Originele aanbestedingsstukken blijven leidend.

Actuele aanbesteding bekijken (inloggen vereist)

Inhoud

Eerst het besluit, dan de onderbouwing. Een bronlabel verwijst naar het bronnenregister. De oorspronkelijke stukken blijven leidend.

Besluit & bedrijfsfit · 3

Match & geschiktheid · 5

Eisen & bewijs · 6

Opdracht, waarde & contract · 9

Risico's, kansen & onzekerheden · 13

Planning & acties · 15

Kantoor, project & omgeving · 18

Concurrentie & marktcontext · 21

Brondekking & bronregister · 21

Gebruik & vertrouwelijkheid · 25

De compacte export bevat menselijke bronlabels. De uitgebreide export voegt oorspronkelijke documentpassages één keer toe aan het bronregister.

Besluit & bedrijfsfit

Onder voorwaarden

De opdracht sluit op hoofdlijnen aan bij renovatie en onderhoud, maar betreft specialistisch gemaalwerk en inspecties. De beschikbare bedrijfsgegevens zijn fictief en bewijzen geen vereiste ervaring, normen, verzekering of capaciteit; daarnaast ontbreken projectstukken en is documentdekking onvolledig. De opdrachtwaarde en precieze scope zijn niet vastgesteld. Daarom is een definitieve GO niet verantwoord. Documentdekking onvolledig: 5 gemelde beperking(en). Controleer oorspronkelijke bestanden en toepasselijkheid voordat een definitieve GO wordt gegeven.

Eerstvolgende beslisacties

1. Bevestig vóór verdere inschrijfinzet dat de echte onderneming de relevante BRL-K14020/NEN-capaciteit, ervaring, verzekering en personele bezetting aantoonbaar kan leveren.

2. Verkrijg de ontbrekende projectbijlagen/objectlijst en controleer de nog niet visueel gelezen pagina's; kies daarna expliciet renovatie, onderhoud of beide en calculeer afzonderlijk.

3. Bevestig in Mercell de actuele status, uiterste indieningstijd en toepasselijke vragenronde; dien alleen in als de termijn nog openstaat.

Opdracht & bedrijf

Gemeente Buren vraagt diensten voor renovatie en onderhoud van CDEF-gemalen. De feitelijke rol is uitvoerend onderhoud/inspectie en renovatiewerk aan pompinstallaties, niet algemene gebouwrenovatie. Er zijn twee afzonderlijke percelen—renovatie en onderhoud; maak en onderbouw eerst een perceelkeuze. Onderhoud bevat BRL-K14020/NEN-inspecties en Glomasys-registratie; renovatie kent eigen technische eisen. Belangrijkste blokkades: bedrijfsbewijs voor relevante normen en capaciteit ontbreekt, de projectwaarde is niet vastgesteld, meerdere essentiële pagina's zijn niet visueel gecontroleerd en een verwezen projectgebonden blad ontbreekt. Eerstvolgende stap: verifieer deelnamegeschiktheid en ontbrekende stukken, kies perceel(len), en bevestig de deadline en actuele aanbestedingsstatus. De dossierdeadline is 1 december 2026 om 12:00; de matchsnapshot noemt geen sluitingsdatum.

De match is gedeeltelijk: de bedrijfsprofieldata zijn expliciet fictief en kunnen dus geen aantoonbare referentie, certificering, personeelscapaciteit of ervaring bewijzen. Tendermateriaal benoemt renovatie/onderhoud van gemalen en bijbehorende technische inspecties; dat sluit niet zonder meer aan op de generieke bouwactiviteiten uit het profiel. De matchscore 57% is gebaseerd op onvolledige criteria; de opgegeven CPV sluit niet aan op de profielprefixen en de uitvoeringsregio past niet volledig. Beoordeel deelname pas na verificatie van werkelijke kwalificaties en keuze van perceel.

Bedrijfsgegeven	Stand bij analyse
Medewerkers	26-50
Beschikbaar projectteam	12
Financiële draagkracht	Geen onderbouwing vastgelegd

Aansluiting: De tender betreft renovatie en onderhoud; de termen sluiten op hoofdlijnen aan bij activiteiten die het profiel vermeldt, maar profielinformatie is niet geverifieerd.

Aansluiting: De opdrachtgever is een gemeente, een type opdrachtgever dat in het profiel staat.

Te controleren: Het profiel en de referenties zijn expliciet fictief; ze leveren geen bewijs van echte ervaring, VCA/ISO-certificering of beschikbare capaciteit.

Te controleren: De tender vraagt specialistisch gemaalonderhoud en inspecties volgens BRL-K14020 en NEN 3140; passende personele bevoegdheden en bewijs zijn niet aangetoond.

Te controleren: Geen passende CPV-overeenkomst volgens de match; de bekende uitvoeringsregio's passen niet volledig bij het profiel.

Te controleren: Contractwaarde, exacte locaties en perceelkeuze ontbreken; de dossierstukken bevatten ook dekkingstekorten.

Momentopname: 2 november 2026 om 13:05 (Nederland). Exportmoment: 7 november 2026 om 23:00 (Nederland). De export is geen heranalyse.

Match & geschiktheid

Algemene match: 57%. ABC-classificatie: B. Dit percentage is geen winkans.

ABC-geschiktheid B

ABC volgt de gekozen hoofdcriteria en harde uitsluitingen. Het algemene percentage volgt alle bekende gewogen criteria. Geen winkans.

Werkzaamheden	[+] Voldoet

Geen passende CPV-overeenkomst; een algemene term bewijst geen passende werkzaamheid. Werkzaamheden herkend: renovatie (titel), onderhoud (titel). Niet aangetoonde specialismen: verduurzaming bestaande gebouwen, renovatie in gebruik, planmatig onderhoud. De beschikbare tekst bevestigt deze niet. Brongebonden AI-verduidelijking: Renovatie, Onderhoud.

Opdrachtwaarde	[?] Te controleren

Opdrachtwaarde of vergelijkbare waardebasis ontbreekt.

A	Beide hoofdcriteria voldoen aantoonbaar; geen gemengde scope of harde uitsluiting.
B *	Nog te controleren hoofdcriterium of gemengde scope, zonder doorslaggevende afwijking.
C	Een hoofdcriterium wijkt aantoonbaar af, of er is een bevestigde harde uitsluiting.

Score en bewijsdekking

5 van 11 criteria meegerekend · gewogen dekking: 65% · geen winkans.

57% algemene match

Werkzaamheden	41,7 / 41,7 pp
Zoekwoorden	11 / 16,7 pp
Opdrachtgevertype	4,2 / 4,2 pp
CPV	0 / 25 pp
Regio	0 / 12,5 pp

Niet meegerekend: Opdrachtwaarde, Hemelsbrede afstand, Projecttype, Procedure, Looptijd, Contractvorm.

pp = procentpunten. Onbekende criteria tellen niet mee en kunnen een latere score veranderen.

Score gebaseerd op onvolledige criteria

Eisen & bewijs

Bewijspositie

Samenvatting uit de opgeslagen analyse.

Aantallen eisen, geen percentage dat aan alle eisen voldoet. Een bedrijfsopgave is geen gecontroleerd bewijs.

Niet vastgelegd 4

Te bevestigen 7

Bedrijfsopgave 0

Afwijking volgens analyse 0

Een vereiste is niet automatisch aangetoond. Ontbrekend bedrijfsbewijs is geen bevestigde uitsluiting.

Niet vastgelegd: 4 · Te bevestigen: 7 · Bedrijfsopgave: 0 · Mogelijke afwijking: 0

Onderhoudsnormen aantonen

Verplicht · Voor het onderhoudsperceel moeten BRL-K14020-onderhoud en NEN 3140-inspecties worden uitgevoerd. Controleer vóór inschrijving welke actuele bevoegdheden, personen en bewijsstukken nodig zijn en of die aantoonbaar beschikbaar zijn; het dossier bewijst geen certificering van de inschrijver.
Ons bewijs: Bedrijfseigen bewijs van BRL-K14020- en NEN 3140-capaciteit/bevoegdheden ontbreekt; profiel is fictief.
Actie: Controleer actuele bevoegdheden, aanwijzingen en beschikbaarheid van uitvoerend personeel en voeg passend bewijs bij de interne go/no-go.

Te bevestigen

Bron: D1 · p. 3; D2 · p. 2

Knock-out eisen en bijlagen

Verplicht · Voldoen aan alle eisen is een knock-outvoorwaarde. Voeg de rechtsgeldig ondertekende offerteverklaring, prijzenblad(en) voor het gekozen perceel en G2-reactie toe; controleer de volledige lijst in de aanvraag voordat wordt ingediend.
Ons bewijs: Verplichte verklaring, gekozen prijzenblad(en) en G2-reactie moeten nog worden samengesteld.
Actie: Gebruik de actuele aanbestedingschecklist en controleer alle verplichte bijlagen tegen de volledige aanvraag.

Niet vastgelegd

Bron: D1 · p. 3, 9

Bevoegde ondertekening

Verplicht · Laat vereiste documenten ondertekenen door een bij de KvK ingeschreven tekenbevoegde bestuurder of procuratiehouder en scan de natte handtekening in. Controleer wie namens de inschrijver bevoegd is.
Ons bewijs: Bevoegde ondertekenaar en KvK-inschrijving zijn niet in het dossier vastgesteld.
Actie: Controleer tekenbevoegdheid en plan natte ondertekening en scan.

Te bevestigen

Bron: D1 · p. 9

G2 maximaal twee A4

Verplicht · Beperk het kwaliteitsplan tot maximaal twee enkelzijdige A4-pagina's, Arial 10; tekst buiten de limiet telt niet mee. Redigeer en controleer de definitieve opmaak vóór upload.
Ons bewijs: G2-inhoud is nog niet opgesteld; maximum twee enkelzijdige A4 in Arial 10.
Actie: Redigeer per gekozen perceel en controleer paginalimiet en lettertype vóór indiening.

Niet vastgelegd

Bron: D1 · p. 5

G3-percentages op 100%

Voorwaardelijk · Voor G3 moet het totaal van de betreffende inzetpercentages 100% zijn om punten te behalen. Controleer de som in het prijzenblad van het gekozen perceel.
Ons bewijs: G3-inzetpercentages moeten samen 100% bedragen voor punten; aanbieding nog niet ingevuld.
Actie: Vul het gekozen perceelblad in en controleer de procentuele som op 100%.

Niet vastgelegd

Bron: D1 · p. 7; D8; D9

Registratie en rapportage

Verplicht · Onderhoudswerk, mutaties, parameters, foto's en rapporten moeten in Glomasys worden verwerkt; voor NEN 1010 is ook een afzonderlijk extern/onafhankelijk keuringsrapport vereist. Verifieer vooraf toegang, werkwijze en benodigde rapportagecapaciteit.
Ons bewijs: Glomasys-werkwijze, registratiemiddelen en externe onafhankelijke NEN 1010-keuring zijn niet bedrijfsmatig aangetoond.
Actie: Bevestig toegang/werkwijze met opdrachtgever en reserveer bevoegde rapportage- en keuringscapaciteit.

Te bevestigen

Bron: D2 · p. 5; D10 · p. 5

Jaarplanning en urgent herstel

Verplicht · Onderhoud/inspectie moet jaarlijks vóór 1 augustus zijn uitgevoerd, opgeleverd en afgerekend; renovatie inclusief NEN 1010 vóór 1 december. Niet direct herstelbare urgente gebreken moeten binnen één werkdag worden verholpen; kleine urgente elektrotechnische reparaties in dezelfde werkgang zijn begrensd op €250 per locatie inclusief arbeid en materiaal.
Ons bewijs: Capaciteit voor jaarlijkse opleverdeadlines en urgente éénwerkdag-hersteltermijn niet aangetoond.
Actie: Maak een resource- en storingsdienstplanning per jaar; toets de €250-per-locatiegrens in de kostencalculatie.

Te bevestigen

Bron: D2 · p. 3, 5; D10 · p. 3, 5

Gemaaltechnische montage-eisen

Voorwaardelijk · De tekeningen bevatten onder meer afschot van mantelbuizen, kabels inkorten, specifieke bevestiging en afdichting; voor PE-schachten gelden extra maatregelen boven 400 mm en 600 mm. Neem deze locatie- en tekeningafhankelijke details op in calculatie en werkvoorbereiding en verifieer toepasselijkheid per object.
Ons bewijs: De tekeningeisen zijn dossierregels; toepasselijkheid verschilt per object en de volledige objectlijst ontbreekt.
Actie: Maak een locatiegebonden werkvoorbereidingschecklist en verifieer maatvoering en toepasselijke tekening vóór calculatie/uitvoering.

Te bevestigen

Bron: D11 · p. 1; D12 · p. 1; D13 · p. 1; D14 · p. 1

FAT/SAT en demokast

Verplicht · Het PVE verlangt testprotocollen vóór FAT en SAT, en akkoord op de demokast vóór verdere assemblage/fabricage. Plan goedkeuringsrondes en doorlooptijd in; controleer de volledige PVE-eisen wegens ongelezen pagina's.
Ons bewijs: FAT/SAT-protocollen en akkoordprocedure zijn aanbestedingseisen; bedrijfsproces en capaciteit zijn niet bevestigd.
Actie: Plan test- en goedkeuringsmomenten en controleer de volledige PVE-tekst op termijnen en benodigde deliverables.

Te bevestigen

Bron: D4 · p. 22-23

Foto- en dossierregistratie

Verplicht · Fotoprotocolen eisen JPEG-foto's van het eindresultaat, tijdstempel/watermerk met dag/maand/jaar en naamgeving met locatiecode plus volgnummer; voor NEN-keuring zijn aparte foto's vereist. Richt een controleerbare fotoregistratie in en verifieer de niet visueel gelezen protocolpagina's.
Ons bewijs: Fotoregistratie is vereist; volledige dekking van de protocolpagina's ontbreekt.
Actie: Controleer de originele protocollen volledig en richt per locatie een JPEG-fotochecklist met metadata en NEN-foto's in.

Te bevestigen

Bron: D15 · p. 2; D5 · p. 3-4; D6 · p. 3-4

Elektronisch en Nederlandstalig indienen

Verplicht · Indiening is elektronisch en in het Nederlands; varianten en elektronische catalogi zijn niet toegestaan. Volg de actuele Mercell-instructies en dien geen alternatieve aanbieding in.
Ons bewijs: Elektronische Nederlandstalige indiening is procedureel vereist; indieningspakket nog niet klaar.
Actie: Dien via het aangewezen platform in en controleer uploadbevestiging en ontvangst.

Niet vastgelegd

Bron: D3 · p. 2

Opdracht, waarde & contract

Financiële aansluiting

Niet vastgelegd · vastgelegd bedrag

Waardebasis niet vastgelegd · Btw-basis niet vastgelegd. Geen expliciete contractwaarde vastgesteld. Het renovatieblad toont €10.000 als stelpost voor Liander-stroommeterwisseling/onvoorzien en als voorlopig totaal, terwijl overige eenheidsprijzen nog in te vullen zijn; dit is geen onderbouwde totale opdrachtwaarde. Onderhoudstotaal is niet ingevuld. Perceelkeuze ontbreekt.

Vergelijking	Aanbesteding	Bedrijfsprofiel
Bedrag	Niet vastgelegd	€ 100.000 – € 5.000.000
Periode	Waardebasis niet vastgelegd	Niet vastgelegd
Btw	Btw-basis niet vastgelegd	Niet vastgelegd

Beoordeling: Nog niet vergelijkbaar. Een onderbouwd opdrachtbedrag ontbreekt. De valuta is niet vergelijkbaar met de bedrijfsvoorkeur in euro. De periodebasis van opdracht of bedrijfsvoorkeur ontbreekt. De btw-basis van opdracht of bedrijfsvoorkeur ontbreekt.

Opdracht & percelen

Twee percelen, renovatie en onderhoud

De offerteaanvraag noemt een renovatieperceel en een onderhoudsperceel. De feitelijke diensten betreffen gemalen; behandel beide scopes en voorwaarden afzonderlijk en tel perceelbedragen niet bij elkaar op.

Informatie · Bronfeit

Bron: D1 · p. 4, 8

Raamovereenkomst met één deelnemer

De aankondiging vermeldt een raamovereenkomst zonder hernieuwde oproep tot mededinging en maximaal één deelnemer. Dit is geen bewijs van gegarandeerde afname.

Aandachtspunt · Bronfeit

Bron: D3 · p. 2

Matchscore is onvolledig

De snapshot geeft 57% en evidence coverage 65%; waarde en afstand zijn onbekend. Dit is een matchindicatie, geen bewijs van geschiktheid of opdrachtwaarde.

Informatie · Bronfeit

Bron: T1

Pagina's niet visueel gecontroleerd

Onder meer één pagina van de offerteaanvraag, vijf pagina's van het PVE, pagina's uit fotoprotocolen en drie pagina's van Glomasys-printscreens zijn niet visueel gelezen. Tabellen, scans of bepalingen kunnen daardoor ontbreken; behandel de analyse als voorlopig.

Hoog risico · Bronfeit

Bron: D1 · p. 3; D4 · p. 8; D5 · p. 3; D6 · p. 3; D7 · p. 1

Financiële voorwaarden

€10.000 is stelpost, geen bewezen contractwaarde

Het renovatieprijzenblad vermeldt €10.000 als stelpost voor Liander-stroommeterwisseling en onvoorzien, inclusief 5% stelpostvergoeding, en toont hetzelfde bedrag als totaal in het blad. Dit is geen betrouwbaar vastgesteld totaal van de opdracht: overige eenheidsprijzen moeten door de inschrijver worden ingevuld en hoeveelheden zijn indicatief.

Aandachtspunt · Bronfeit

Bron: D9

Onderhoudscontractwaarde niet ingevuld

Het onderhoudsprijzenblad vraagt om een totaal exclusief btw en in te vullen eenheidsprijzen; geen ingevuld contracttotaal is aangetoond. Begroot per eenheid en houd rekening met indicatieve hoeveelheden en mogelijke scopewijzigingen.

Aandachtspunt · Bronfeit

Bron: D8

Betaling 30 dagen na correcte factuur

De conceptovereenkomst noemt betaling binnen 30 dagen na ontvangst van een correct ingevulde factuur; de werkomschrijving noemt maandelijkse facturatie/proformafactuur. Neem factuuracceptatie en werkkapitaalbehoefte mee in de cashflowplanning.

Aandachtspunt · Bronfeit

Bron: D16 · p. 3; D10 · p. 5

Eenheidsprijzen en kostenrisico

Eenheidsprijzen kunnen worden gebruikt voor meer-/minderwerk en moeten benodigde werkzaamheden, uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico omvatten. Hoeveelheden kunnen afwijken en onderdelen kunnen worden verschoven of geschrapt; prijs niet op gegarandeerde afname baseren.

Hoog risico · Bronfeit

Bron: D8; D9

Contractvoorwaarden

Perceel bepaalt toepasselijke voorwaarden

Voor renovatie gelden UAV 2012, versie 2025; voor onderhoud gelden de algemene inkoopvoorwaarden van gemeente Buren. Andere voorwaarden worden afgewezen. Beoordeel de voorwaarden per gekozen perceel; de dossierstukken tonen geen basis om beide regimes als tegenstrijdig te behandelen.

Hoog risico · Bronfeit

Bron: D1 · p. 8

Prijzen twaalf maanden vast, daarna indexatie

De conceptovereenkomst bepaalt dat prijzen twaalf maanden vaststaan en jaarlijks in januari worden geïndexeerd volgens CBS-producentenprijzen, product 2813. Beoordeel of dit aansluit op kostenontwikkeling en op het gekozen perceel; de concrete offerteprijs ontbreekt.

Aandachtspunt · Bronfeit

Bron: D16 · p. 2

Factureren na acceptatie

De conceptovereenkomst staat facturatie pas toe na acceptatie van geleverde producten; de bewijsstukken voor prestatielevering worden tijdens implementatie nader afgestemd. Dit maakt tijdige acceptatie en bewijsvoering relevant voor betaling.

Aandachtspunt · Bronfeit

Bron: D16 · p. 3

Verlengingen niet gegarandeerd

De basisduur is 24 maanden; de opdrachtgever kan eenzijdig tweemaal 12 maanden verlengen. De offerteaanvraag koppelt verlenging aan tevredenheid; verwerk de opties in capaciteits- en prijsplanning, maar beschouw omzet uit opties niet als gegarandeerd.

Aandachtspunt · Bronfeit

Bron: D1 · p. 3; D16 · p. 2

Ontwerp- en revisiefouten blijven risico opdrachtnemer

Volgens het PVE neemt goedkeuring door opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor fouten in ontwerp en revisiedocumenten niet weg. Begroot interne verificatie en leg ontwerp-/revisiecontroles vast.

Hoog risico · Bronfeit

Bron: D4 · p. 22

Onrealistische eenheidsprijzen kunnen aanbieding kosten

De opdrachtgever kan een inschrijving terzijde leggen als de toelichting op mogelijk niet-realistische eenheidsprijzen niet overtuigt. Onderbouw uitzonderlijke tarieven en vermijd strategische verschuiving tussen posten.

Hoog risico · Bronfeit

Bron: D1 · p. 4

Rechtbank Arnhem

De concept-raamovereenkomst wijst de rechtbank Arnhem aan voor geschillen. Neem dit mee in juridische beoordeling van het contract.

Informatie · Bronfeit

Bron: D16 · p. 3

Uitsluitingsgronden

Aankondiging noemt geen faillissementsgrond

De aankondiging vermeldt bij de genoemde faillissementsvergelijkbare toestand dat er geen uitsluitingsgronden zijn. Dit bewijst niet dat alle mogelijke uitsluitingsgronden elders ontbreken; controleer de volledige offerteaanvraag en eventuele verklaringen, mede vanwege de ongelezen pagina.

Aandachtspunt · Bronfeit

Bron: D3 · p. 1; D1 · p. 3

Risico's, kansen & onzekerheden

Risicobevindingen per ernst

Samenvatting uit de opgeslagen analyse.

Aantal vastgelegde risicobevindingen per ernst. Geen kansberekening of financiële risicoschatting.

Hoog risico	2
Aandachtspunt	2
Informatie	0

Uitvoeringsrisico's

Objectvolume en locaties niet bevestigd

De werkomschrijving noemt circa 30 C-, 30 D-, 80 E- en 800 F-locaties, maar prijzenbladhoeveelheden zijn indicatief en kunnen afwijken. Valideer planning, spreiding en inzet per locatie voordat capaciteit en tarieven worden vastgezet.

Hoog risico · Bronfeit

Bron: D8

Kabelschade voor rekening opdrachtnemer

Het PVE legt schade aan kabels/leidingen en gevolgschade bij de opdrachtnemer. De GEO-controles zijn niet uitgevoerd en exacte objectlocaties ontbreken; voer locatiegerichte voorbereiding/KLIC-controles uit voordat graaf- of boorwerk start.

Hoog risico · Bronfeit

Bron: D4 · p. 56; G1; G2; G3

Goedkeuring kan oplevering vertragen

Eindoplevering is afhankelijk van goedkeuring van opleverdocumentatie; bij meerdere objecten kan oplevering pas na acceptatie van het laatste object plaatsvinden. Bouw documentreview en eventuele deelacceptatie expliciet in de planning in.

Aandachtspunt · Bronfeit

Bron: D4 · p. 24

Locatiechecks niet uitgevoerd

De omgevings- en bereikbaarheidschecks zijn niet uitgevoerd omdat exacte projectadressen ontbreken; dit bevestigt geen afwezigheid van bodem-, water-, veiligheids-, erfgoed-, net-, logistieke of vergunningrisico's. Vraag de objectlijst op en voer gerichte checks uit zodra locaties bekend zijn.

Aandachtspunt · Onbekend

Bron: G4; G5; G6; G7; G8; G9; G10; G11; G12; G13

Kansen

Kwaliteitsplan kan fictieve korting opleveren

De offerteaanvraag noemt een maximale fictieve korting voor G2 van €90.000 voor renovatie en €15.000 voor onderhoud. Dit zijn beoordelingskortingen per perceel, geen contractwaarde of gegarandeerde opbrengst; stem het kwaliteitsplan af op het gekozen perceel en de paginalimiet.

Informatie · Bronfeit

Bron: D1 · p. 4-5

G3 beloont alternatieve aandrijving

De prijzenbladen bevatten een criterium voor alternatieve brandstoffen/aandrijving. Controleer de exacte scoremethodiek en maak alleen een inzetbelofte die aantoonbaar uitvoerbaar is; G3 is geen bedrijfsbrede certificering.

Informatie · Bronfeit

Bron: D8; D9

Ontbrekende informatie

Projectgebonden blad en verwezen bijlagen ontbreken

Het PVE maakt het projectgebonden blad en overige verwezen bijlagen onderdeel van de eisen, maar deze zijn niet opgenomen in de beschikbare documentinhoud. Vraag alle ontbrekende stukken op en toets ze voordat een prijs of definitieve deelnamebeslissing wordt vastgesteld.

Hoog risico · Onbekend

Bron: D4 · p. 8

Echte kwalificaties niet aangetoond

De bedrijfsdata zijn demo/fictief; er is geen verifieerbaar bewijs aangeleverd van relevante gemaalreferenties, BRL-K14020/NEN-bevoegdheden, verzekeringen, teamcapaciteit of Glomasys-ervaring. Verifieer dit intern met actuele documenten; behandel profielclaims niet als bewijs.

Hoog risico · Onbekend

Bron: B1; D1 · p. 3; D4 · p. 14; D2 · p. 2

Opdrachtwaarde en afname onbekend

Er is geen expliciet onderbouwde contractwaarde of gegarandeerde afname. Het bedrag €10.000 hoort bij een stelpost en zichtbaar totaal op het renovatieblad terwijl andere prijzen nog in te vullen zijn; bepaal geen bedrijfsfit of omzet op basis daarvan.

Aandachtspunt · Onbekend

Bron: D16 · p. 2; D8; D9

Locatiechecks niet uitgevoerd

De omgevings- en bereikbaarheidschecks zijn niet uitgevoerd omdat exacte projectadressen ontbreken; dit bevestigt geen afwezigheid van bodem-, water-, veiligheids-, erfgoed-, net-, logistieke of vergunningrisico's. Vraag de objectlijst op en voer gerichte checks uit zodra locaties bekend zijn.

Aandachtspunt · Onbekend

Bron: G4; G5; G6; G7; G8; G9; G10; G11; G12; G13

Planning & acties

Mijlpalen en termijnen

Tijdstippen komen uit de bron; interne deadlines zijn afzonderlijke bedrijfsafspraken.

7 november 2026 om 23:00 (Nederland)

Vandaag · EXPORTMOMENT

Huidig moment

1 december 2026 om 12:00 (Nederland)

Deadline inschrijving · BRONDATUM

TenderNed-publicatie

Deadlines en planning

Indienen uiterlijk 1 december 2026

De offerteaanvraag en aankondiging noemen 1 december 2026 om 12:00 uur als uiterste indieningstijd. De matchsnapshot bevat geen sluitingsdatum; bevestig de actuele termijn en tijdzone in Mercell vóór planning of indiening.

Hoog risico · Bronfeit

Bron: D1 · p. 8; D3 · p. 2; T1

Informatieverzoek uiterlijk 10 november

De aankondiging noemt 10 november 2026 om 12:00 uur als termijn voor aanvullende informatie; de offerteaanvraag vermeldt daarnaast beantwoording op 10 november en een uiterste vragenronde op 17 november. Deze dateringen lijken niet zonder meer gelijksoortig; vraag de opdrachtgever via het platform welke termijnen gelden en plan conservatief op de vroegste termijn.

Hoog risico · Bronfeit

Bron: D1 · p. 8; D3 · p. 2

Contractstart beoogd 1 januari 2027

De offerteaanvraag noemt ingang op 1 januari 2027 en een contractduur van 24 maanden, met maximaal twee verlengingen van 12 maanden. Verifieer actuele planning en eventuele verschuivingen vóór capaciteitsreservering.

Aandachtspunt · Bronfeit

Bron: D1 · p. 3, 8; D3 · p. 1-2

Vragen aan de opdrachtgever

Welke objecten en werkzaamheden horen bij elk perceel?

Kunt u de actuele objectlijst, locatiecodes, hoeveelheden en scope per perceel verstrekken, inclusief bevestiging welke renovatie-/nieuwbouwwerkzaamheden onder deze opdracht vallen? Dit bepaalt perceelkeuze, calculatie en locatiegebonden voorbereiding.

Hoog risico · Onbekend

Bron: D1 · p. 4; D4 · p. 8; D8; D9

Kunt u alle ontbrekende projectbijlagen beschikbaar stellen?

Kunt u het projectgebonden blad en alle in het PVE genoemde/verwezen bijlagen verstrekken, en bevestigen welke versies leidend zijn? Dit beïnvloedt de volledigheid van de eisencheck en prijs.

Hoog risico · Onbekend

Bron: D4 · p. 8

Welke termijn geldt voor vragen?

Kunt u bevestigen of verzoeken om aanvullende informatie uiterlijk 10 november 2026 om 12:00 uur binnen moeten zijn, dan wel of de termijn van 17 november uit de offerteaanvraag geldt? Dit bepaalt of verduidelijkingsvragen nog tijdig kunnen worden gesteld.

Hoog risico · Onbekend

Bron: D1 · p. 8; D3 · p. 2

Is afname of minimumvolume gegarandeerd?

Kunt u aangeven of een minimumafname of andere volumegarantie geldt, gezien de indicatieve hoeveelheden en het recht onderdelen te verschuiven of te laten vervallen? Dit beïnvloedt prijs, risico en omzetprognose.

Aandachtspunt · Onbekend

Bron: D8; D9

Acties voor het team

Voorstellen uit de analyse, nog geen actuele taakstatus. Wijs in de werkruimte een eigenaar en deadline toe.

Controleer actuele bevoegdheden, aanwijzingen en beschikbaarheid van uitvoerend personeel en voeg passend bewijs bij de interne go/no-go.

Voor het onderhoudsperceel moeten BRL-K14020-onderhoud en NEN 3140-inspecties worden uitgevoerd. Controleer vóór inschrijving welke actuele bevoegdheden, personen en bewijsstukken nodig zijn en of die aantoonbaar beschikbaar zijn; het dossier bewijst geen certificering van de inschrijver.

Bewijs controleren

Bron: D1 · p. 3; D2 · p. 2

Gebruik de actuele aanbestedingschecklist en controleer alle verplichte bijlagen tegen de volledige aanvraag.

Voldoen aan alle eisen is een knock-outvoorwaarde. Voeg de rechtsgeldig ondertekende offerteverklaring, prijzenblad(en) voor het gekozen perceel en G2-reactie toe; controleer de volledige lijst in de aanvraag voordat wordt ingediend.

Bewijs controleren

Bron: D1 · p. 3; D1 · p. 9

Controleer tekenbevoegdheid en plan natte ondertekening en scan.

Laat vereiste documenten ondertekenen door een bij de KvK ingeschreven tekenbevoegde bestuurder of procuratiehouder en scan de natte handtekening in. Controleer wie namens de inschrijver bevoegd is.

Bewijs controleren

Bron: D1 · p. 9

Redigeer per gekozen perceel en controleer paginalimiet en lettertype vóór indiening.

Beperk het kwaliteitsplan tot maximaal twee enkelzijdige A4-pagina's, Arial 10; tekst buiten de limiet telt niet mee. Redigeer en controleer de definitieve opmaak vóór upload.

Bewijs controleren

Bron: D1 · p. 5

Vul het gekozen perceelblad in en controleer de procentuele som op 100%.

Voor G3 moet het totaal van de betreffende inzetpercentages 100% zijn om punten te behalen. Controleer de som in het prijzenblad van het gekozen perceel.

Bewijs controleren

Bron: D1 · p. 7; D8; D9

Bevestig toegang/werkwijze met opdrachtgever en reserveer bevoegde rapportage- en keuringscapaciteit.

Onderhoudswerk, mutaties, parameters, foto's en rapporten moeten in Glomasys worden verwerkt; voor NEN 1010 is ook een afzonderlijk extern/onafhankelijk keuringsrapport vereist. Verifieer vooraf toegang, werkwijze en benodigde rapportagecapaciteit.

Bewijs controleren

Bron: D2 · p. 5; D10 · p. 5

Nog 12 voorstellen beschikbaar in de bedrijfswerkruimte.

Kantoor, project & omgeving

Kantoor: Amersfoort
Project: Niet vastgelegd
Precisie: Onbekend. Globale locatie; gebiedsgrens niet beschikbaar.

Kaartstand bij analyse: 2 november 2026 om 13:04 (Nederland) · zoekafstand 1000 m.



G = officiële gebiedsgrens; geen werkadres · K = kantoor uit analysesnapshot. Een kaartkader is geen projectgrens.

Kaart: © Kadaster / PDOK · BRT Achtergrondkaart · CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Omgevingschecks bij de oorspronkelijke analyse

30 bronnen/checks geregistreerd; 21 niet uitgevoerd of niet beschikbaar. Dit is geen bewijs van afwezigheid van risico.

Omgevingscheck	Relevantie & stand	Toelichting
Bodemonderzoek en verontreiniging	Mogelijk van toepassing Controle nodig	Dossier bevat relevante aanwijzingen. Externe kaart/registratie nog handmatig controleren.
Grondwater en geotechniek	Mogelijk van toepassing Controle nodig	Dossier bevat relevante aanwijzingen. Externe kaart/registratie nog handmatig controleren.
Wateroverlast, hitte en overstroming	Mogelijk van toepassing Controle nodig	Dossier bevat relevante aanwijzingen. Externe kaart/registratie nog handmatig controleren.
Externe veiligheid en risicokaarten	Mogelijk van toepassing Controle nodig	Dossier bevat relevante aanwijzingen. Externe kaart/registratie nog handmatig controleren.

Omgevingscheck	Relevantie & stand	Toelichting
Erfgoed en archeologie	Mogelijk van toepassing Controle nodig	Dossier bevat relevante aanwijzingen. Externe kaart/registratie nog handmatig controleren.
Netcongestie en aansluitingen	Mogelijk van toepassing Controle nodig	Dossier bevat relevante aanwijzingen. Externe kaart/registratie nog handmatig controleren.
Bereikbaarheid en logistiek	Mogelijk van toepassing Controle nodig	Dossier bevat relevante aanwijzingen. Externe kaart/registratie nog handmatig controleren.
Kabels en leidingen / KLIC	Mogelijk van toepassing Controle nodig	Dossier bevat relevante aanwijzingen. Externe kaart/registratie nog handmatig controleren.
Omgevingsplan en vergunningen	Mogelijk van toepassing Controle nodig	Dossier bevat relevante aanwijzingen. Externe kaart/registratie nog handmatig controleren.

Gebiedsstatistieken

Kies eerst een projectgebied.

CBS · · opgehaald Niet vastgelegd

Bereikbaarheid vanaf kantoor

Bevestig eerst het exacte projectadres voor een route en reistijd.

Indicatieve autoroute zonder actuele files, werkzaamheden of vrachtwagenbeperkingen. Start/eindpunt kan maximaal 100 m naar het wegennet verschuiven. Geen garantie voor reistijd, aanrijroute of toegang.

Route: OSRM · © OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0 · extractdatum Niet vastgelegd. https://www.openstreetmap.org/copyright

Bronextract en afgeleide routedatabase onder ODbL opvraagbaar via info@vindjouwtender.nl.

Concurrentie & marktcontext

Openbare gunningen zijn marktcontext, geen voorspelling van deelnemers of winkans.

Periode: 3 november 2021 om 16:12 (Nederland) tot 3 november 2026 om 16:12 (Nederland) · 19 geselecteerde gunningen. De bronselectie is begrensd.

Partij	Vermeldingen	Betrouwbaarheid
Kanters	2	Naamvermelding, identiteit nog controleren
REMONDIS Smart Infra B.V.	2	Naamvermelding, identiteit nog controleren
Aerzen	1	Naamvermelding, identiteit nog controleren
Aquador	1	Naamvermelding, identiteit nog controleren
Batenburg Beenen B.V.	1	Naamvermelding, identiteit nog controleren
DBI Nederland B.V.	1	Naamvermelding, identiteit nog controleren
Envac Sweden AB	1	Naamvermelding, identiteit nog controleren
Focus B.V.	1	Naamvermelding, identiteit nog controleren

9 overige partijen zijn niet afzonderlijk opgenomen; dit is een selectief marktbeeld, geen voorspelling van inschrijvers.

Het volledige gunningenregister behoort alleen tot de uitgebreide onderzoeksbijlage.

Brondekking & bronregister

Documentverwerking

Samenvatting uit de opgeslagen analyse.

Aantallen geregistreerde documenten per verwerkingsstatus, geen garantie dat alle pagina's, tekeningen en bijlagen zijn gelezen.

Verwerking afgerond 22

Met beperkingen 5

Verwerking mislukt 0

Niet afgerond / onbekend 0

Compact bronregister: één vermelding per herkenbaar bestand of andere bron. Paginabereiken blijven behouden. De originele documenten blijven leidend.

Bron / bestand	Pagina's of dekking	Herkomst / beperking
T1 - Tendergegevens	Tenderregistratie bij analyse	Raadpleeg de oorspronkelijke bron
D1 - Offerte aanvraag Renovatie en inspectie CDEF gemalen	3-5, 7-9	Raadpleeg de oorspronkelijke bron
D2 - Werkomschrijving OHC MG CDEF locaties_DEF d.d. 19 11 2025 (1)	2-3, 5	Raadpleeg de oorspronkelijke bron
D3 - TN621429 - EFE3 Vrijwillige aankondiging van een opdracht 20261029105022	1-2	Raadpleeg de oorspronkelijke bron
D4 - Bijlage A - Programma van Eisen	8, 14, 22-24, 56	Raadpleeg de oorspronkelijke bron
B1 - Bedrijfsprofiel	Bedrijfsopgave bij analyse	Raadpleeg de oorspronkelijke bron
D5 - Fotoprotocol preventief en correctief onderhoud minigemalen_DEF	3-4	Raadpleeg de oorspronkelijke bron
D6 - Fotoprotocol nieuwbouw en renovatie minigemalen_DEF	3-4	Raadpleeg de oorspronkelijke bron
D7 - printscreens BRL en NEN Glomasys	1	Raadpleeg de oorspronkelijke bron

Bron / bestand	Pagina's of dekking	Herkomst / beperking
D8 - Bijlage D1 - Prijzenblad onderhoud G1 + criterium G3	Pagina's niet vastgelegd	Raadpleeg de oorspronkelijke bron
D9 - Bijlage D2 - Prijzenblad renovatie G1 + criterium G3 (1)	Pagina's niet vastgelegd	Raadpleeg de oorspronkelijke bron
D10 - Werkomschrijving OHC MG CDEF locaties_DEF d.d. 19 11 2025	3, 5	Raadpleeg de oorspronkelijke bron
D11 - SLW210411801_MG_Renovatie_Beton_8-00_DK_DO_DEF	1	Raadpleeg de oorspronkelijke bron
D12 - SLW210411801_MG_Nieuwbouw_PE_80-0_DO_DEF	1	Raadpleeg de oorspronkelijke bron
D13 - SLW210411801_MG_Renovatie_Beton_8-00_ZK_DO_DEF	1	Raadpleeg de oorspronkelijke bron
D14 - SLW210141801_MG_Renovatie_PE_600_-DO_DEF	1	Raadpleeg de oorspronkelijke bron
D15 - Opleverdocument _DEF d.d. 23 02 23	2	Raadpleeg de oorspronkelijke bron
D16 - Bijlage C - Concept Raamovereenkomst Renovatie en onderhoud CDEF gemalen	2-3	Raadpleeg de oorspronkelijke bron
G1 - Kabels en leidingen / KLIC	Verkennende omgevingsbron	Bron openen: www.kadaster.nl
G2 - BRO Bodemkaart	Verkennende omgevingsbron	Bron openen: www.pdok.nl
G3 - BRO milieuhygiënisch bodemonderzoek	Verkennende omgevingsbron	Bron openen: www.broloket.nl
G4 - Bodemonderzoek en verontreiniging	Verkennende omgevingsbron	Bron openen: www.bodemloket.nl

Bron / bestand	Pagina's of dekking	Herkomst / beperking
G5 - Grondwater en geotechniek	Verkennende omgevingsbron	Bron openen: www.broloket.nl
G6 - Wateroverlast, hitte en overstroming	Verkennende omgevingsbron	Bron openen: www.klimaateffectatlas.nl
G7 - Externe veiligheid en risicokaarten	Verkennende omgevingsbron	Bron openen: www.atlasleefomgeving.nl
G8 - Erfgoed en archeologie	Verkennende omgevingsbron	Bron openen: www.cultureelerfgoed.nl
G9 - Netcongestie en aansluitingen	Verkennende omgevingsbron	Bron openen: capaciteitskaart.netbeheernederl-and.nl
G10 - Bereikbaarheid en logistiek	Verkennende omgevingsbron	Bron openen: www.ndw.nu
G11 - Omgevingsplan en vergunningen	Verkennende omgevingsbron	Bron openen: omgevingswet.overheid.nl
G12 - ROR – overstromingsgevarengebied	Verkennende omgevingsbron	Bron openen: api.pdok.nl
G13 - OSRM / OpenStreetMap	Verkennende omgevingsbron	Bron openen: www.openstreetmap.org

Overig geïnventariseerd bestand	Dekking / beperking
SLW210141801_TEK_602_DO_POT GS BA DK	Inventaris bekend; raadpleeg origineel
SLW210141801_TEK_607_DO_POT GS ZA ZK24	Inventaris bekend; raadpleeg origineel
SLW210141801_TEK_601_DO_POT GS BA Algemeen	Inventaris bekend; raadpleeg origineel
SLW210141801_MG Renovatie Beton_800-ZK EATON_DO_DEF	Inventaris bekend; raadpleeg origineel
SLW210141801_GBH_DO_DEF	Inventaris bekend; raadpleeg origineel
SLW210141801_TEK_605_DO_POT GS ZA ZK17	Inventaris bekend; raadpleeg origineel

Overig geïnventariseerd bestand	Dekking / beperking
SLW210141801_TEK_606_DO_POT GS ZA DK24	Inventaris bekend; raadpleeg origineel
SLW210141801_MG Nieuwbouw PE_800 EATON_DO_DEF	Inventaris bekend; raadpleeg origineel
SLW210141801_TEK_604_DO_POT GS ZA DK17	Inventaris bekend; raadpleeg origineel
SLW210141801_TEK_603_DO_POT GS BA ZK-MK	Inventaris bekend; raadpleeg origineel
SLW210141801_MG Renovatie Beton_800-DK EATON_DO_DEF	Inventaris bekend; raadpleeg origineel

Bronrechten & actualiteit

© OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0

https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/

Openbare brongegevens behouden hun oorspronkelijke rechten. Ophalen is geen nieuwe peildatum. Hergebruikbeperkingen voor het gepersonaliseerde rapport beperken niet de hergebruikrechten op die brongegevens.

Gebruik & vertrouwelijkheid

Dit gepersonaliseerde rapport is bestemd voor intern gebruik door het genoemde bedrijf en diens betrokken adviseurs onder vertrouwelijkheid. Printen voor dit doel is toegestaan. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VindJouwTender mag het complete rapport niet worden verkocht, commercieel verspreid of als eigen rapport aangeboden.

Deze gebruiksvoorwaarden veranderen geen rechten op eigen bedrijfsgegevens of op onderliggende openbare aanbestedingsdata, bronstukken en kaartlagen. Daarvoor gelden de rechten en licenties van de oorspronkelijke bronnen. Wettelijk toegestane vormen van gebruik blijven mogelijk.

De analyse is een hulpmiddel op basis van de op de analysedatum beschikbare informatie. AI-interpretaties, Go/No-Go, planning en omgevingschecks zijn geen garantie of bindend juridisch advies. Controleer originele documenten, actuele publicaties, eisen, termijnen en projectlocatie vóór een besluit of inschrijving. Bij verschil zijn de oorspronkelijke aanbestedingsstukken leidend.

Behandel niet-openbare bedrijfsinformatie vertrouwelijk. De export bevat geen nieuwe analyse: latere wijzigingen in documenten, bedrijfsprofiel of locatie zijn hierin niet verwerkt. De exportdatum is geen actualiseringsdatum. De onderstaande algemene voorwaarden zijn de op de exportdatum ingestelde tekst; deze bijlage wijzigt bestaande afspraken niet met terugwerkende kracht.

Algemene voorwaarden — zakelijke dienstverlening

Voorwaardentekst bij export · 7 november 2026 om 23:00 (Nederland)

1. Aanbieder, toepasselijkheid en zakelijke klanten
Deze voorwaarden zijn bedoeld voor zakelijke overeenkomsten met VindJouwTender. De officiële aanbieder, het adres en KvK-nummer worden vermeld in de bedrijfsgegevens. Aanbod, bestelling en schriftelijk overeengekomen afspraken bepalen welke functies en prijzen je afneemt. Bij strijdigheid gaat een expliciete individuele afspraak voor. Voorwaarden worden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst beschikbaar gesteld, zodat je ze kunt bewaren. Publicatie op deze pagina vervangt die stap niet.

2. Dienst en verantwoordelijkheid
VindJouwTender helpt uitvoerend MKB in bouw, installatie en techniek met aanbestedingsinformatie, meldingen en analyses. We leveren de dienst met zorg als inspanningsverplichting. Jij blijft verantwoordelijk voor controle van officiële bronnen, toepasselijke eisen, inschrijving, deadlines en je uiteindelijke keuzes. Een matchpercentage is geen garantie dat je geschikt bent, dat de informatie compleet is of dat je een opdracht krijgt. Externe bronnen en technische storingen kunnen vertraging veroorzaken.

3. Bedrijfsaccount en gebruikers
Een bedrijfsabonnement bevat standaard maximaal drie gebruikersaccounts. Extra accounts kosten volgens het actuele aanbod €5 per maand per extra account, behoudens een ander expliciet aanbod. Iedere gebruiker heeft een eigen account en houdt toegangscodes geheim. Accountdelen en gebruik namens andere bedrijven buiten het abonnement zijn niet toegestaan. Apparaatbinding en wisselregels zijn in de dienst zichtbaar; VindJouwTender-teamaccounts kunnen andere beveiligingsregels hebben. De bedrijfsbeheerder beheert bevoegdheden en verwijdert toegang als iemand uit dienst gaat.

4. Abonnement en pilot
Een abonnement kan worden aangeboden per maand of per jaar; prijs, startdatum, betaalmoment, duur en opzegregeling worden vóór bestelling vastgelegd. Maand- en jaarabonnementen worden vooraf betaald en automatisch met dezelfde periode verlengd. Je kunt vóór het einde van de lopende betaalperiode opzeggen via Abonnement; de toegang blijft tot dat einde beschikbaar. Een schriftelijk afwijkende afspraak gaat voor. De overeengekomen pilot duurt één maand en geeft de afgesproken Pro-toegang. De 25% startup-/ ontwikkelpartnerkorting geldt alleen voor bedrijven waarmee actieve hulp schriftelijk is afgesproken; het is geen structurele korting voor ieder jaarabonnement. Er volgt geen onverwachte betaalde omzetting zonder duidelijke voorafgaande afspraken.

5. Credits en extra aankoop
Pro bevat drie analysecredits per maand. De actuele geldigheid en beschikbare credits staan in het bedrijfsaccount. Een nieuwe volledige PRO-analyse kost altijd 2 credits, ook wanneer een bruikbare documentenscan aanwezig is of een inhoudelijke update wordt aangevraagd. Hervatten kan de bestaande afschrijving gebruiken; na een terugbetaling wordt een nieuwe betaalde poging opnieuw voor 2 credits afgerekend. De prijs en voorwaarden van extra creditpakketten en coupons staan bij het actuele aanbod. Bedrijfsinstellingen bepalen wie kan kopen en wie een aanvraag kan indienen. Online betalen is momenteel niet beschikbaar; het opslaan van een bestelling veroorzaakt geen afschrijving of credittoekenning.

6. Betaling en wijziging
Je ontvangt vóór de bestelling het totaal, de btw-behandeling, betaalwijze en toepasselijke voorwaarden. Wijzigingen gelden niet stilzwijgend met terugwerkende kracht. Bij een wijziging van een doorlopend abonnement informeren we je tijdig over de wijziging en eventuele opzegmogelijkheid volgens de overeenkomst en het toepasselijke recht. Betaaltermijnen, verlenging en opzegtermijnen staan in het concrete aanbod en de overeengekomen afspraken.

7. Toegestaan gebruik

Je mag de dienst voor je eigen zakelijke doeleinden gebruiken binnen je abonnement. Je hebt de benodigde rechten voor uploads en verstrekt geen onnodige persoonsgegevens. Misbruik, onbevoegde toegang, schadelijke bestanden en het omzeilen van beveiliging of gebruikslimieten zijn niet toegestaan. Bij concrete aanwijzingen van misbruik kunnen we toegang evenredig beperken en informeren we je, tenzij dat beveiligingsonderzoek belemmert. Waar mogelijk geven we gelegenheid tot herstel.

8. Beschikbaarheid en ondersteuning
We streven naar een betrouwbare dienst en voeren onderhoud en verbeteringen uit. Zonder aparte afspraak geldt geen gegarandeerd uptimepercentage of vaste responstijd. Storingen kun je via een ticket of info@vindjouwtender.nl melden. We beoordelen mislukte analyses en eventuele creditcompensatie op basis van de feitelijke verwerking en de overeengekomen regeling. Een foutmelding betekent niet automatisch dat iedere verwerking opnieuw wordt uitgevoerd.

9. Rechten op software en data
De software, eigen vormgeving en eigen content blijven van VindJouwTender of de rechthebbenden. Je krijgt een gebruiksrecht voor de afgesproken duur en omvang. Openbare aanbestedingsdata en kaartlagen behouden hun bronrechten en licentievoorwaarden. Je blijft rechthebbende op jouw eigen aangeleverde inhoud; je geeft ons de bevoegdheid om die te verwerken voor levering van de dienst. Herpublicatie en doorverkoop van software, accounts of complete databestanden zijn niet toegestaan zonder afspraak of toepasselijk recht.

10. Privacy, vertrouwelijkheid en einde
We behandelen niet-openbare bedrijfsinformatie vertrouwelijk en beperken toegang tot betrokken medewerkers en dienstverleners. Persoonsgegevens verwerken we volgens de privacyverklaring en, waar van toepassing, een afzonderlijke verwerkersovereenkomst. Bij beëindiging stopt het gebruiksrecht en bespreken we export en verwijdering van klantgegevens met inachtneming van wettelijke bewaarplichten en bronrechten. Een AVG-inzageverzoek staat los van export van alle bedrijfsdata.

11. Aansprakelijkheid en geschillen
De dienst is een hulpmiddel; onjuiste brondata en onjuiste interpretatie moeten worden beoordeeld volgens de overeenkomst en het toepasselijke recht. Een eventuele beperking van aansprakelijkheid, overmachtregeling en bevoegde rechter worden afzonderlijk overeengekomen. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing voor zover toegestaan. Neem bij een geschil eerst contact op via info@vindjouwtender.nl.